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INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO
N° 001-2023-0CI/MDS-1313-S00

“REMODELACIONES EFECTUADAS AL PALACIO MUNICIPAL - 2023”
ORIGEN

El presente informe se emite en merito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OCI)
responsable de la Orientacion de Oficio, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 1313-2022-008, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.® 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolucion
de Contraloria n.® 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022,

SITUACIONES ADVERSAS

De la revision efectuada en la Municipalidad Distrital de Socabaya en adelante “Entidad"” al proceso
“‘Remodelaciones efectuadas al palacio municipal - 2023", se ha identificado dos (2) situaciones
adversas que amerita la adopcion de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos del mismo.

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuacion:

1. EN LA ENTIDAD SE EFECTUO REMODELACIONES AL PALACIO MUNICIPAL SIN
OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE Y SIN
CONSIDERAR EL OBJETIVO DEL MISMO, SITUACION QUE PODRIA OCASIONAR LA
ADQUISICION DE SERVICIOS Y/O BIENES SIN LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO,
CALIDAD Y AFECTAR LA TRANSPARENCIA QUE DEBE REGIR EN LAS CONTRATACIONES
PUBLICAS

a) Condicion:

El 18 de enero de 2023, personal del OCI de la Entidad realizé una visita al palacio municipal
de la Entidad sito en Calle San Martin manzana | lote 12 pueblo tradicional de Socabaya (plaza
principal de Socabaya), en donde se evidencio que la Entidad durante los primeros dias del
presente afio realiz6 remodelaciones al palacio municipal, conforme se aprecia en las
siguientes imagenes

o

}-nh.

P



Qs

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 2 de 14

IMAGENES N°$1,2,3,4,5,6,7Y8
REMODELACIONES EFECTUADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL

Espacio de la
secrelaria de la
Alcaidia, que era
publico, fue
remodelado, colocanda
SEparaciones con
perfiles de aluminio y
vidrio empavonado

Oficina de Gerencia
Municipal, fue
remadelada,
colocando separacion
con perfiles de
aluminio y vidrio
empavonado entre la

gerencia y personal d
dicha oficina

Sala de reuniones del
despacho de Alcaldia, fue
remodeiado, colocando
separacion de drywall y
puerta de acceso al
ambiente.
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Interior del ambiente

remaodeiado con
drywallen el
mencionado

despacho de Alcaldia

Modificaciones
realizadas en los
SEemnvicios
higiénicos del
ambiente
remodelado con
drywall en el
mencionado
despacho de
Alcaldia

r = i ,_' -
- Fe) i G S -
Fuente: Visita efectuada par el Omgano de Control Institucional de la Municipalidad de Socabaya al palacio municipal el 18 de
enero de 2023 a las 12:40 pm, en compafiia de representantes de la Entidad.

Sobre el particular, el OCI de la Entidad a fin de verificar los componentes de los frabajos
realizados, los proveedores contratados, los costos, los plazos de entrega y otra informacion
relevante del remodelamiento efectuado procedit a realizar la consulta de las ordenes de
compra y/o servicios generadas para tal fin; no obstante, se observé que en el sistema Lord
Pro - Logistica, el cual es utilizado por la Entidad para emitir los respectivos documentos, no
cuenta con la informacién correspondiente para el periodo 2023, es decir que a la fecha de la
visita efectuada alin no se habian emitido las respectivas ordenes de compra ylo servicio,
aspecto que fue confirmado por el Gerente Municipal en nuestra visita realizada.
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Asimismo, este OCl efectud consultas en el sistema de tramite documentario - SIGGQ, utilizado
por la Entidad, para verificar los requerimientos realizados durante el mes de enero,
observando que los requerimientos realizados fueron derivados a la subgerencia de Desarrollo
de Actividades Econdmicas, subgerencia de Edificaciones Privadas y Gestion de Riesgo
(requerimiento de informacion), Unidad de Recursos Humanos, Gerencia de Desarrollo Urbano
(requerimiento de informacion), Procuraduria Publica Municipal, Unidad de Abastecimientos
(requerimiento de técnico y especialista en contrataciones), subgerencia de Liquidacion de
Obras y gerencia de Gestion Ambiental y Servicios Publicos, no advirtiendo que se haya
emitido requerimientos para la remodelacion del palacio municipal a la Oficina de
Administracion y/o a la Unidad de Abastecimientos, tal como se aprecia a continuacion:

IMAGENES N°s9,10 y 11
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL MES DE ENERO

EBxpeSenle Facty Ei = £ Daecmens N* Degemq Ouwden 13 Dise Bt

M5 (ORAORACION DTAVA SOCEDSD SO FUXTTD L ACTA 3 0 %40 TEOUCA .. SOLXITG o GRRENCIA DE DI ALY P

Fuente: Gonsultas efectuadas el 19 de enero de 2023 en el sistema de tramite documentario de la Entidad - SIGGO.

Al respecto, es necesario mencionar que el objetivo! del Proyecto de Inversion Piblica? con la
cual se construyd el Palacio Municipal es: “Adecuadas condiciones de prestacion del servicio
de administracion publica de la municipalidad hacia la poblacion usuaria del distrifo de
Socabaya’, sin embargo, la Entidad realizd modificaciones al Palacio Municipal como: la
remodelacién efectuada en el despacho de Alcaldia incluye la reduccion de la sala de

1

2

Establecido en el FORMATO  SNIP03: FICHA DE REGISTRO -  BANCO DE PROYECTOS
(https:/fofi5.mef gob pefinvierte/formatolverFichaSNIP/213441/0/0) alojado en el en apiicativo web dsl Banco de Inversiones - Consulta de
Inversiones del Invierte.pe (https //ofi5.mef gob pefinvierte/consultapublica/consultainversiones)

Proyecto de Inversion Piblica denominado: Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la Municipalidad de Sacabaya, Distrito de Socabaya
- Arequipa — Arequipa, con Cadigo Unico de Inversiones CUI N® 2156705,
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reuniones, para dar lugar a un ambiente que es utilizado exclusivamente por el Titular de la
Entidad, sin identificar de qué manera dichas modificaciones contribuyen con el objetivo antes
citado.

Por otro lado, también se advierte que las remodelaciones efectuadas en el palacio municipal
durante los primeros dias del presente afio fueron realizadas sin contar con érdenes de compra
ylo servicios correspondientes, motivo por el cual la Entidad durante la ejecucion de la
mencionada remodelacion no conto con el requerimiento del rea usuaria, no efectio las
cotizaciones correspondientes a fin de contratar a los proveedores que ofrezcan un mejor
precio y calidad de los bienes y servicios, no se puede determinar el cumplimiento de los
términos de referencia y/o especificaciones técnicas requeridas, asi como los plazos de
ejecucion de las mismas, es decir que no se puede verificar si el proveedor contratado cumplié
con lo requerido por la Entidad dentro del periodo establecido y si el mismo incumio en
penalidades por incumplimiento. Cabe mencionar que a la fecha de emision del presente
documento la Entidad aun no efectu¢ el pago al proveedor o proveedores que realizaron la
mencionada remodelacion.

Es importante mencionar que por medio de la Resolucion de Gerencia Municipal
n° 218-2017-MDS/A-GM de 30 de noviembre de 2017, se aprobd la directiva
n.° 009-2017-MDS/A-GM denominada ‘Directiva que norma los procedimientos para las
contrataciones por montos menores a 8 UITS, de la Municipalidad Distrital de Socabaya”, la
cual establece las disposiciones para la formulacion de los requerimientos, el proceso de la
adquisicion de bienes y servicios, asi como las acciones a seguir en la etapa de recepcion,
conformidad y pago, siendo que las actividades descritas en el mencionado procedimiento
tienen por finalidad garantizar que en la Entidad exista la oportuna atencion de los
requerimientos, dentro de los plazos razonables en base a los principios de moralidad,
eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios, garantizando el uso
eficiente de los recursos del Estado.

Al respecto, la Entidad inobservé las disposiciones establecidas en la mencionada directiva;
por lo que, la remodelacion realizada se efectud sin tomar en cuenta los principios de moralidad
y transparencia establecidos en la misma, aspectos que podrian ocasionar que no se haya
elegido los servicios y/o bienes dentro de las mejores condiciones de precio y calidad
generando el riesgo de afectar la correcta administracion pablica.

En ese orden de ideas, mediante oficio n.° 016-2023-MDS/OCI de 18 de enero de 2023, se
requirio al Gerente Municipal nos informe acerca de las acciones efectuadas por la Entidad en
referencia a las remodelaciones efectuadas en el palacio municipal, las cuales no contaban
con drdenes de compra y/o servicio, situaciones que fueron ratificadas por el mismo funcionario
mediante oficio n.* 004-2023-MDS/GM de 23 de enero de 2023 indicando ademéas que se ha
ordenado el retiro inmediato de los mismos; aspecto que sera parte del seguimiento de la
implementacion de las situaciones adversas comunicadas mediante el presente documento.

Criterio:

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicada el 13 de marzo de 2019

“Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios (...)
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¢) Transparencia: Las Entidades proporcionan informacién clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento juridico.”

Resolucién de Gerencia Municipal n.° 218-2017-MDS/A-GM de 30 de noviembre de 2017,
que aprueba la directiva n.° 009-2017-MDS/A-GM denominada “Directiva que norma los
procedimientos para las contrataciones por montos menores a 8 UITS, de la
Municipalidad Distrital de Socabaya”

i

6.1. DE LOS REQUERIMIENTOS

6.1.1 Las Unidades orgénicas (usuarias) deberian remitir sus requerimientos de bienes y
servicios, acompafiando las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia a la
oficina de Administracion para su atencién con una antelacion de no menor a tres dias
héabiles.

6.1.2 Los requerimientos de bienes v servicios programados y no programados en el Cuadro
de Necesidades deben contener la siguiente documentacién antes de la conformidad
de la Jefatura de Abastecimiento:

* Requerimiento dirigido a la Oficina de Administracion sustentando el requerimiento
de bien o servicio.

e Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas contemplando los requisitos
técnicos minimos.

» Especificaciones Técnicas para la adquisicion de bienes y los Términos de
referencia para servicios.

e Asimismo, deberian contar adicionalmente con la fima del responsable del Organo
y/o Unidad Orgénica, contar con el visto bueno de Servicios Generales, Control
Patrimonial 'y maestranza si se trata de instalaciones, reparaciones,
mantenimientos, etc.), (...).

6.1.3. Las Unidades Orgénicas seran responsables de realizar los requerimientos, debiendo
elaborar su Requerimiento. considerando el plazo razonable para la prestacion, el
mismo que deberé guardar coherencia con las actividades a realizar y/o bienes a
adquirir, segtin corresponda. Para el caso de los requerimientos por servicios de
terceros las actividades a desarrollar deberan ser concordantes con el perfil requerido
en el Requerimiento.

Todo requerimiento de bienes y servicios debera contar como minimo con los siguientes

documentos:

o El Requerimiento se presentard de forma escrita dirigida a la Oficina de
Administracién

e Requerimiento de los bienes o servicios objeto de la contratacion (Especificaciones
Técnicas - EETT, para los bienes o Términos de Refersncia - TDR, para los
servicios) los cuales deberan considerar los siguientes aspectos:

o Definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del objeto de la
adquisicion.

o Las caracteristicas técnicas deberian sujetarse a criterios objetivos,
razonables y congruentes con el bien, servicio o consultoria.

o Los EETTy TDR deberan ser suscritos por el drea usuaria y/o el érea técnica
que intervino en su efaboracion.

o Los plazos deberan guardar coherencia con el servicio y/o bien a adquirr,
otorgando plazos razonables para su entrega y/o elaboracion.
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e Copia del POl de la parte pertinente, y/o cuadro de Necesidades donde se
establezca su programacion de gasto, para los Requerimientos programados.

o Copia de la certificacion presupuestal para requerimientos no programados
Para el caso de servicios de terceros, consultorias, asesorias y similares
desarrollados por personas naturales, las unidades organicas podréan proponer el
monto del servicio, el cual sera evaluado por la Jefatura de Abastecimiento, a través
de su area de cotizacién y precios de mercado, en base a los criterios de
racionalidad y proporcionalidad (...).

(...

6.3 DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

6.3.1 la Jefatura de Abastecimiento con la procedencia de la Oficina de Administracion,
procederia a preparar y efecutar la contratacion de bienes y servicios, requeridos por
las Unidades Organicas.

6.3.2. El jefe de Abastecimiento derivara el requerimiento de bienes y servicios, en un plazo no
mayor a un (2) dias habiles, al encargado de Cotizaciones de dicha Oficina, para la
atencién del requerimiento.

6.3.3. El encargado de cofizaciones evaluara y verificard las especificaciones Técnicas 0
Términos de Referencia, estén debidamente formulados en un plazo de tres dias, caso
contrario, sera devuelto al &rea usuaria para su respectiva subsanacion, para lo cual se
otorgaré un plazo de 03 dias, vencido el plazo se dara por no presentado y se procederéa
a su archivo.

6.3.4 Una vez evaluado positivamente el Requerimiento, el encargado de cotizaciones
procedera a solicitar cotizaciones a los distinfos proveedores que se encuentren
registrados en el Registro Nacional de Proveedores podré usar el Anexo n.° 3, correos,
péginas web, u otro medio, utilizando como minimo una proforma para compras
menores a 3 UITs y mayores dos proformas, con el cual determinara el valor estimado,
y procedera a realizar el cuadro comparativo. cotizaciones

6.3.5. Elaborado el Cuadro comparativo con las dos cotizaciones remitira a la oficina de
Planeamiento y Presupuesto para su disponibilidad y certificacion presupuestal de
acuerdo con el Plan Programado, para este procedimiento tendra un plazo de 5 dias.

6.3.6 Recepcionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, procedera a otorgar la
Certificacion Presupuestal, en caso de no estar dentro del Plan programado sera
rechazado y derivado a la Unidad de Abastecimiento, teniendo un plazo de 01 dia.

6.3.7. El encargado de Cotizaciones de la Unidad de Abastecimientos devolvera al érea
usuaria, su requerimiento con el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
por falta de disponibilidad presupuestal.

6.3.8 En el caso de otorgarse certificacion presupuestal, derivara el expediente al encargado
de elaborar las Ordenes de Servicios y/o Ordenes de Compra, para su registro en el
SIAF.

6.3.9. El encargado de la elaboracion de las Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra,
procedera a elaborar las O/S y O/C, previa verificacion del expediente, para lo cual
tendré un plazo de 02 dias, y lo remitira al jefe de la Unidad de Abastecimientos, quien
previa revision y verificacion del expediente, suscribira las OIS y O/C.

6.3.10. Remitiendo al encargado de la elaboracion de las OIS y A/C, para que proceda al
registro en el SIAF, la certificacién presupuestal, realizando el compromiso anual, y
compromiso mensual, verificando los datos del expediente solicitado en el SIAF.

6.3.11. Una vez registrada en el SIAF, procedera a notificar al proveedor del servicio o compra,
para que sea atendido dentro del plazo establecido en los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas, en el plazo de 02 dia.

Simulténeamente, notificara al area usuaria la Orden de Servicio para que supervise el
servicio brindarlo, que sea de acuerdo a lo solicitado.
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6.3.12. En el caso de las érdenes de Compra, el area de Aimacén, recepcione los bienes y
verifica que esté de acuerdo a la Orden de Compra, procediendo a generar la PECOSA
para las firmas correspondientes del jefe de la Unidad de Abastecimientos, encargado
de Almaceén, y el area usuaria, para lo cual tendré un plazo de 02 dia.

6.3.13. Con respecto a las contrataciones de servicios de terceros (Locacion de servicios), al
efectuar el estudio de mercado se solicitara una sola cotizacién debido a su naturaleza
de contratacion (verificando que el proveedor se encuentre debidamente inscrifo en el
Registro Nacional de Proveedores).

6.3.14. Luego de la indagacion de mercado, resulta que las Unidades Orgéanicas, no cuenta
con el marco presupuestal necesario en la meta presupuestaria o en el clasificador de
gasto para continuar con el tramite de certificacion, la Jefatura de Abastecimiento,
solicitara la nota modificatoria a la Oficina de Presupuesto, la cual debera obtenerse en
un plazo no mayor de dos (02) dias hébiles.

6.3.15 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicaré a la Jefatura de Abastecimiento,
y alas Unidades Organicas, seguin corresponda, la aprobacion de la nota modificatoria
solicitada. la Jefatura de Abastecimiento, solicitaré la aprobacion de la certificacion de
credito presupuestal y una vez aprobada debera contar con dos (02) cotizaciones como
minimo, elegir al proveedor que cumpla con los requerimientos técnicos minimos y
tenga el mejor precio contratacion de terceros (locacion de servicios) en la que solo se
necesitara una cotizacién procedera a la generacion de la orden de compra y/o servicio
para su posterior comunicacion al proveedor.

6.3.16 El expediente de contratacién antes del tramite de certificacion de crédito presupuestal,
deberéa contener como minimo la siguiente documentacion:

e Requerimiento del area usuaria de Compra y/o Servicio"

Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia.

Invitaciones realizadas a los proveedores

Cotizaciones donde se verifique el medio de recepcién de la misma.

Certificacion de crédito Presupuestal aprobado por la oficina de planeamiento y

presupuesto”

e Copiadel RUC donde se visualice que el proveedor esta en rubro de la

contratacion y estado habido"

o Declaracion Jurada de cumplimiento de los RTM y la acreditacion del

cumplimiento de los mismos.

e  Cuadro comparativo del valor adjudicado, Para las contrataciones de servicios

desarrollado por personas naturales, deberan adjuntar la Declaracion Jurada

e debidamente suscrita de acuerdo al Formato.

6.4 DE LA RECEPCION, CONFORMIDAD Y PAGO DE LA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

6.4.1la entrega del bien o servicio se efectuara dentro del plazo establecido en el requerimiento
del Unidades organicas segtin corresponda {...)

6.4.2 Para el caso de bienes, la Jefatura de Abastecimiento a través del encargado de Almacén
es responsable de la recepcion del bien, verificando que cumpla con las
especificaciones técnicas, para lo cual podra solicitar apoyo a la unidad organica.

6.4.3 La Jefatura de Abastecimiento a través del encargado de Almacén entregara el bien
mediante PECOSA, el mismo que deberéa ser llenado y firmado por los 6rganos y
unidades orgéanicas (usuarios) segun corresponda, en un plazo que no exceda los dos
(2) dias habiles.

6.4.4 El responsable de las Unidades Organicas (usuaria) que solicito el bien o servicio cuenta
con un plazo de hasta cinco (5) dias habiles para que otorgue conformidad
correspondiente bajo responsabilidad, luego de haber verificado el cumplimiento de las
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condiciones sefialadas en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas; o,
de ser el caso expresen su disconformidad.

6.4.5. El responsable de las Unidades Orgénicas que soliciten el bien o servicio deberan remitir
la conformidad a la unidad de Abastecimientos, indicando que el mismo se realizé en el
plazo y en las condiciones establecidas en los requerimientos técnicos minimos
debiendo verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestacion del servicio, como
accion precia a la conformidad correspondiente.

6.4.6 En el caso que el servicio a bien se hubiera prestado o entregado con retraso, la unidad
organica usuaria debera indicar los dias de retraso de la prestacion, mediante informe
a fin de que la Jefatura de Abastecimiento proceda a la aplicacion de la penalidad.

6.4.7 Efectuada la conformidad, la Jefatura de Abastecimiento procedera a remitir al encargado
de las o/s y o/c para que proceda a su registro en el SIAF con la finalidad que adjunte
la documentacion necesaria para dar tramite al proceso de pago. Teniendo el plazo de
01 dia.

6.4.8 El encargado procedera a completar el expediente de pago, y lo derivara con la guia de
remision, factura. boleta do venta, recibo por Honorarios del proveedor, y la conformidad
del area usuaria, a la Unidad de Contabilidad para que proceda al devengado.

c) Efecto

Lo detallado anteriormente, podria ocasionar que no se haya elegido los servicios y/o bienes
dentro de las mejores condiciones de precio y calidad generando el riesgo de afectar la correcta
administracion publica.

2. EN LA ENTIDAD SE REMODELO DESPACHO DE ALCALDIA REDUCIENDO ESPACIOS DE
LA SALA DE REUNIONES E INSTALANDO JACUZZI Y MAQUINA TROTADORA, EN
BENEFICIO PARTICULAR DEL TITULAR, LO QUE PODRIA OCASIONAR UN INEFICIENTE
USO DEL ESPACIO FiSICO Y RECURSOS PUBLICOS

?:: i a) Condicion:

Durante la visita efectuada el 18 de enero de 2023 al palacio municipal, el OCI de la Entidad

verifico que dentro de las remodelaciones efectuadas se realizaron modificaciones al despacho
)) de Alcaldia, las cuales incluyeron la reduccion del espacio de la sala de reuniones, asi como
: la instalacion de un jacuzzi dentro de los servicios higiénicos del mencionado despacho, tal
; ay €omo Se aprecia a continuacion:

e Gt 300
\\-—-m e
—
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IMAGENES N°s12, 13y 14
REMODELACION EFECTUADA EN EL DESPACHO DE ALCALDIA
Remodelacion
efectuada en el
despacho de Alcaldia,

que incluye reduccion
de la sala de reuniones,
espacio que
actualmente es
utilizado en beneficio
del Titular de la
Entidad,

Remodelacion
efectuada en los
senvicios higiénicos
del despacho de
Alcaldia, que incluye
|la instalacion de un
Jacuzzi asi como la
colocacion de una
terma, espacio que es
utilizado en beneficio
del Titular de la
Entidad

¥, o LITTONRNE
Fuente: Visita efectuada por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad de Socabaya al palacio municipal el 18 de
enero de 2023 a las 12:40 pm, en compaiiia de representantes de la Entidad.

De acuerdo con las imagenes precedentes, se observa que la remodelacion efectuada en el
despacho de Alcaldiaincluye la reduccion de la sala de reuniones, para dar lugar a un ambiente
que es utilizado exclusivamente por el Titular de la Entidad, ademés se aprecia que en los
servicios higiénicos se coloco un jacuzzi con su respectiva terma, siendo que los mencionados
bienes son de uso exclusivo del Alcalde.
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De igual forma, se colocd una maquina trotadora, conforme se aprecia en la imagenes
precedentes sin que exista justificacion de utilizacion de la misma, en concordancia con los
fines institucionales.

Asimismo, conforme se indico en parrafos anteriores, el objetivo® del Proyecto de Inversion
Publica* con la cual se construyo el Palacio Municipal es: “Adecuadas condiciones de
prestacion del servicio de administracion publica de la municipalidad hacia la poblacion usuaria
del distrito de Socabaya”; sin embargo, la Entidad realizé6 modificaciones al Palacio Municipal
como: la remodelacion efectuada en el despacho de Alcaldia incluye la reduccion de la sala de
reuniones, para dar lugar a un ambiente que es utilizado exclusivamente por el Titular de la
Entidad, ademas se aprecia que en los servicios higiénicos se colocod un jacuzzi con su
respectiva terma, siendo que los mencionados bienes son de uso exclusivo del Alcalde; sin
identificar de que manera dichas modificaciones contribuyen con el objetivo antes citado

Ademés que, las remodelaciones realizadas en el despacho de Alcaldia no cuentan con los
requerimientos, ordenes de servicio y/o compras, aunado a ello conforme lo manifestado por
el Gerente Municipal no cuentan con la ficha técnica respectiva, motivo por el cual este OCI no
puede determinar el objetivo y finalidad publica de los respectivos trabajos y es preciso
mencionar que a la fecha del presente documento la Entidad no efectud los pagos respectivos
por las compras y/o servicios realizados.

Al respecto mediante oficio n.® 016-2023-MDS/OCI de 18 de enero de 2023, se requirio al
Gerente Municipal nos informe acerca de las acciones efectuadas por la Entidad en referencia
a las remodelaciones efectuadas en el palacio municipal, las cuales no contaban con érdenes
de compra y/o servicio, situaciones que fueron ratificadas por el mismo funcionario mediante
oficio n.° 004-2023-MDS/GM de 23 de enero de 2023 indicando ademés que se ha ordenado
el retiro inmediato de los mismos; aspecto que sera parte del seguimiento de laimplementacion
de las situaciones adversas comlinicadas mediante el presente documento.

Es preciso mencionar que el Titular determina las prioridades de gasto de la Entidad en el
marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico
Institucional (PEI), y sujetandose a la normatividad vigente, siendo que en el presente caso la
remodelacién efectuada en el despacho de Alcaldia no constituye una prioridad de gasto
debido a que las mejoras realizadas son de beneficio propio para el titular de la Entidad.

% b) Criterio:
4!

Texto Unico Ordenado de Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS publicado el 22 de enero de 2019

“Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas (...)".

3 Eslablecido en el  FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO  DE PROYEGCTOS
{https:/iofis.mef qob pefinvierte/formato/verFichaSNIP/213441/0/0) alojado en el en aplicativo web del Banco de Inversiones - Consulta de
Inversiones del Invierte.pe (https:fofi5. mef gab.pe/invierte/consultapublicalconsultainversiones)

4 Proyecto de Inversion Plblica denominado: Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la Municipalidad de Socabaya, Distrito de Socabaya
- Arequipa — Arequipa, con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2156705.
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Decreto Legislativo n.° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento, publicado el 16 de setiembre de 2018

“Articulo 2.- Principios

Adicionalmente a los principios de la Administracién Financiera del Sector Publico y los del
Derecho Publico en lo que resuite aplicable, el Sistema Nacional de Abastecimiento se rige por
los siguientes principios:

1. Economia: Consiste en una gestion desarrollada aplicando criterios de simplicidad, ahorro
en el uso de bienes, servicios y obras, empleo razonable de los recursos publicos y
maximizacion del valor por dinero.

(i)

6. Racionalidad: Consiste en una gestion desarrollada mediante el empleo de métodos y
procedimientos logicos que permitan optimizar el empleo eficiente de los fondos publicos (...)".

Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018

“Articulo 7. Titular de la Entidad

73 El Titular de la Entidad es responsable de:
(.-)

3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos
institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetandose a la
normatividad vigente. (...)”

c¢) Efecto

Lo expuesto podria ocasionar un ineficiente uso del espacio fisico de la Entidad y de los y
recursos publicos.

DOCUMENTACION VINCULADA QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO

La informacion y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Orientacién de Oficio a las remodelaciones efectuadas en el palacio
municipal -2023, se encuentra detallada en el Apéndice n.* 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de
la documentacion e informacion obtenida por la Comision de Control, las cuales ha sido sefialada en
la condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

CONCLUSION
Durante la ejecucion del servicio de Orientacion de Oficio a las remodelaciones efectuadas en el

palacio municipal -2023, se ha advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrian afectar
el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad, la cual ha sido detallada en el presente informe.

\ RECOMENDACIONES
f

1. Hacer de conocimiento al Titular de |a Entidad el presente Informe de Orientacion de Oficio, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Orientacion de Oficio a las
remodelaciones efectuadas en el palacio municipal -2023, con la finalidad que se adopten las

0c

>

0]



s

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina13de 14

acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos en el cumplimiento en la atencion de expedientes
administrativos y quejas por defecto en la tramitacion.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control
Institucional, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe
de Orientacion de Oficio, adjuntando la documentacion de sustento respectiva.

Arequipa, 23 de enero de 2022

1z g ;, i 5
Paola Ca'r/)ILH!ﬁa Pérez \%‘% > otz / Esquivel Gonzales de Delgado
Integrante de-a Comision de Control \\lemeﬂé)’/ del Organo de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Socabaya
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APENDICE N° 1
DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. Entidad efectud remodelaciones al palacio municipal sin haber tramitado previamente el
correspondiente requerimiento, situaciéon que podria ocasionar que no se elijan servicios
ylo bienes dentro de las mejores condiciones de precio y calidad

N° Documento
1| Oficio n.° 016-2023-MDS/OCI de 18 de enero de 2023.
2 | Fotografias tomadas en la visita realizada el 18 de enero de 2023.

& 2, En la entidad se remodelo despacho de alcaldia reduciendo espacios de la sala de
reuniones e instalando jacuzzi y maquina trotadora, en beneficio particular del titular, lo que
podria ocasionar un ineficiente uso del espacio fisico y recursos publicos

N° Documento
1 | Oficio n.° 016-2023-MDS/OCI de 18 de enero de 2023.
2 | Fotografias tomadas en la visita realizada el 18 de enero de 2023.
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Juan Roberto Mufioz Pinto

Alcalde

Municipalidad Distrital de Socabaya

Calle San Martin L-12, Plaza Principal del pueblo tradicional de Socabaya.

SocabayalAreguipafAreguiga

ASUNTO  : Remito Informe de Orientacion de Oficio N° 001-2023-0CI/1313-S00.

REF. i a) Articulo 8 de la Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de |a Republica y sus modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM de Servicio de Control Simultaneo, aprobada
mediante Resolucién de Contraloria N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de Ia normativa de la referencia a) y b), que regula el
Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacion al titular de |a Entidad o responsable de la

Sobre el particular, de la revision de |a informacién y documentacion vinculada a las
remodelaciones efectuadas en el palacio municipal -2023, comunicamos que se ha identificado dos (2)
situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientacion de Oficio N° 001-2023-0Cl/1313-S0O0, que
se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Organo de Control Institucional en el plazo
de cinco (5) dias habiles desde Ia recepcion del presente informe, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando
la documentacién de sustento respectiva,

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

—

é ria Esquivel Sonzales de Delgado
e) del Organo de Control Institucional
unicipalidad Distrital de Socabaya
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